

Nytt hovedkontor Laerdal Medical

Nyhetsbrev nr.01 til naboer og samarbeidspartnere for juli og august 2024

Generelt

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Backe Rogaland og kommer til å bli gitt ut en gang pr måned.

Vi ønsker på denne måten å gi best mulig informasjonsflyt til aktuelle interessenter – særlig til dere som er naboer til byggeplassen, slik at dere holdes orientert om de planer og aktiviteter som vil bli gjennomført i tiden fremover.

Vi vil i tillegg til de faste nyhetsbrevene legge fortløpende ut saker som er relevant for interessenter

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev via hjemmesiden for å få varsel om når det legges ut nytt nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer om Tanke Sivlandsgate 30.

Tilbakemelding

Vi setter stor pris på om dere kommer med konstruktive innspill og tilbakemeldinger om forbedringer og viktige saker vi bør ta hensyn til i byggeprosessen.

Tilbakemeldingsskjema

Har du en tilbakemelding til oss? Ta kontakt med oss her

For å sende tilbakemelding benyttes skjemaet som dere finner på hjemmesiden.

Det er viktig at det fylles inn navn, E-post, emne og beskrivelse for hva det gjelder.

Vi vil ta kontakt med hver enkelte så snart som mulig etter henvendelsen er mottatt



Nytt hovedkontor Laerdal Medical

Nyhetsbrev nr.01 til naboer og samarbeidspartnere for juli og august 2024

Status pr 04.07.2024

Det pågår for tiden grunn-, rive- og betongarbeid på byggeplassen. Det vil også periodevis pågå noe sprengningsarbeid innvendig i første etasje.

Aktiviteter i nærmeste fremtid

I fellesferien vil arbeidet på byggeplassen gå noe ned, men det vil fortsatt foregå noe arbeider med grunn, riving og sprengning.

Videre i ferien vil arbeidet med omlegging av Tanke Svilands Gate starte opp, sørgående retning (inn mot sentrum) vil bli stengt mens nordgående (ut fra sentrum) vil være åpen. Det vil også bli etablert en gang og sykkelbane parallelt med kjøreretningen. Se siste side i nyhetsbrevet for skiltplan vedr. stenging og nytt kjøremønster.

Etter ferien vil det bli arbeider med å støpe nye fundamenter i grunn, vegger og dekker knyttet til en av de nye sjaktene som skal etableres. I tillegg vil arbeid med bunnledninger og VA anlegg starte opp.

Utvendig vil det også startes opp med arbeider i Seehusens gate etter ferien. Det vil pågå pelearbeid og betongarbeider for klargjøring til kranene skal monteres. I perioden det pågår pelearbeid vil en oppleve noe støy.

Disse bygger:

- Backe Rogaland AS – Totalentreprenør
- Stangeland Maskin AS – Grunn- og rivearbeid
- Teqva – Tekniske fag

Nytt hovedkontor Laerdal Medical

Nyhetsbrev nr.01 til naboer og samarbeidspartnere for juli og august 2024

Skiltplan Tanke Svilands Gate

Anleggsområde:
Renovering Tanke Svilands gate 30
Nordgående kjøreretning er åpen

Asfaltert fartsrump 30 km

Det er 40 km fartsgrense på stedet

Prinsippkisse

Fortau 2 m

Kjørebane 3,4m

Anleggsområde

Riggplan

Trafikkuffert

Stenging Seehusens gate. Alternativ omrykling sykkelrute. Egen varslingsplan Stavanger kommune

10 526.3

9 802

1 150 196.1

2 965 Tungpåkøling sykkel - Betong Ved behov

9 109 102-30

4 106.1 Gjelder ikke Anleggs-trafikk 808

5 Stengt 500regulerte m/500

6 Stengt 50 m lenger framme 560

7 110 827.2-11.2