

Nytt hovedkontor Laerdal Medical

Nyhetsbrev nr.05 til naboer og samarbeidspartnere for desember 2024

Generelt

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Backe Rogaland og kommer til å bli gitt ut en gang pr måned.

Vi ønsker på denne måten å gi best mulig informasjonsflyt til aktuelle interessenter – særlig til dere som er naboer til byggeplassen, slik at dere holdes orientert om de planer og aktiviteter som vil bli gjennomført i tiden fremover.

Vi vil i tillegg til de faste nyhetsbrevene legge fortløpende ut saker som er relevant for interessenter

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev via hjemmesiden for å få varsel om når det legges ut nytt nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer om Tanke Sivlandsgate 30.

Tilbakemelding

Vi setter stor pris på om dere kommer med konstruktive innspill og tilbakemeldinger om forbedringer og viktige saker vi bør ta hensyn til i byggeprosessen.

Tilbakemeldingsskjema

Har du en tilbakemelding til oss? Ta kontakt med oss her

For å sende tilbakemelding benyttes skjemaet som dere finner på hjemmesiden.

Det er viktig at det fylles inn navn, E-post, emne og beskrivelse for hva det gjelder.

Vi vil ta kontakt med hver enkelte så snart som mulig etter henvendelsen er mottatt



Nytt hovedkontor Laerdal Medical

Nyhetsbrev nr.05 til naboer og samarbeidspartnere for desember 2024

Status pr 29.11.2024

Arbeidet med deling av bygget pågår fortsatt. Bygget klippes både fra Seehusens Gate og Tanke Svilands gate. Med tanke på arbeidet fra Tanke Svilands gate så vil veien i en periode være stengt for både bilister og gående. Se egent skriv vedr. dette arbeidet.

Installasjon av bunnledninger pågår, samt det er startet opp med støp av nytt gulv i første etasje.

Det arbeides med installasjon av nytt stål, samt at det er noe innvendig betongarbeid som pågår.

Innvendig rivning pågår fortsatt, men store deler av dette er ferdig revet.

Aktiviteter i nærmeste fremtid

Riving av bygget mot øst vil starte opp, det er da trappehus mot Rudlå, samt noe betongdekke innover i bygget som skal fjernes.

Arbeid med å legge nytt toppbelegg i parkeringshallen vil også starte opp. Se egent infoskriv vedr. dette

Disse bygger:

- Backe Rogaland AS – Totalentreprenør
- Stangeland Maskin AS – Grunn- og rivearbeid
- Teqva – Tekniske fag
- Stålteknikk – Stålkonstruksjoner
- Veidekke Prefab – betongelement
- Stavanger Industribelegg AS – Overflatebehandling parkering

