

Støynivå		Arbeidstider	
Mye støy:		P&D bygg	Man-ons 07-19.00. Tors 13.00.
Middels støy:		Backe Østfold	Man - Fre 07-15.00
Lite/ingen støy:		WORKSOOP	Man - Fre 07.00-19.00

Formann: Rino Monsen		Prosjektleder: Thomas Wenberg		Uke 23		Uke 24		Uke 25		Uke 26		Uke 27		Uke 28		Uke 29		Uke 30		Uke 31		Uke 32		Uke 33	
Navn	Aktivitet																								
P&D bygg	Bindingsverk + GU																								
P&D bygg	Lekter + sløyfer																								
Workshoop	Fasadeplater Cembrit																								
Backe Østfold	Utvendige tømmerarbeider																								
Backe Østfold	Innvedige tømmer arbeider																								
ELEKTRO	Utvendige føringer																								
ELEKTRO	Innvendige føringer																								
RØR	Alle rørgjennomføringer																								
Viken Fasade	Glassarbeider																								
Kynningsrud	Huldekker																								
Generelle kommentarer:																				Totale timer					
HMS (risikoanalyser, vernerunder etc.):																									
Kvalitet (kritiske områder):																									