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Hovedl inje Rigg 84,00
Rigg Sone 1 Utomhus Inngjerding og byggestrøm Selvreis
Rigg Sone 2 - FBH Utomhus Inngjerding og byggestrøm
Rigg Sone 3 Utomhus Inngjerding og byggestrøm
Rigg Sone 4 - TB Utomhus Inngjerding og byggestrøm
Rigg Sone 5 Utomhus Inngjerding og byggestrøm
Rigg Sone 6 Utomhus Inngjerding og byggestrømBrakkerigg EL RØR
Rigg Sone 7 Utomhus Inngjerding og byggestrøm
Rigg Sone 8 Utomhus Inngjerding og byggestrøm
Rigg Rehab Eksisterende

Hovedl inje Riving 60,00
Riving Gymsal Flerbrukshall Tilrigging for rivingRiving Gymsal - Bakvegg med støtter skal stå til ferdig spunt
Riving Teglfasade i Nord Tilbygg Tilrigging for rivingRiving
Riving Plan 3 Eksisterende Tilrigging for rivingRiving
Riving Plan 2, sone 2 og 4 Eksisterende Tilrigging for rivingRiving
Riving Plan 2, sone 1 og 3 Eksisterende Tilrigging for rivingRiving
Riving Plan 1, sone 4 Eksisterende Tilrigging for rivingRiving
Riving Plan 1, sone 1 og 3 Eksisterende Tilrigging for rivingRiving
Riving Plan U, sone 1 og 2 Eksisterende Tilrigging for rivingRiving

Hovedl inje Grunnarbeider/VA Utomhus 185,00
Grunn/VA Sone 1 Utomhus RØR- Vann til rørvegg Rensk asfalt og vegetasjonOmlegging VA, EL, tilførsel energibrønner & OV Klargj. For kranFordrøyningsmagasin
Grunn/VA Sone 2.1 - FBH Sør Utomhus Utgraving av tomtPute evt. magringPeling Avretting etter pel Bunnledninger og radon (stikker til sluk)
Grunn/VA Sone 2.2 - FBH Nord Utomhus Rørvegg Utgraving av tomt Pute evt. magringPeling
Grunn/VA Sone 3 Utomhus Rensk asfalt og vegetasjonOmlegging VA, EL & OV Avretting
Grunn/VA Sone 4 - TB Utomhus Utgraving av tomtPute evt. magringPeling Avretting etter pelBunnledninger og radon (stikker til sluk)
Grunn/VA Sone 5 Utomhus Rensk asfalt og vegetasjonAvretting
Grunn/VA Sone 6 Utomhus Riggvei Rensk asfalt og vegetasjonHåndgraving oppkomOmlegging VA, EL & OV
Grunn/VA Sone 7 Utomhus
Grunn/VA Sone 8 Utomhus
Grunn/VA Kiss&ride Utomhus Rensk asfalt og vegetasjonAnlegge Kiss&ride, klart for asfalt

Hovedl inje Råbygg Flerbrukshall 93,00
Råbygg Plan U.1 - FBH Sør Flerbrukshall
Råbygg Plan U.2 - FBH Nord Flerbrukshall
Råbygg Plan 1 Flerbrukshall
Råbygg Plan 2 - Tak Flerbrukshall

Hovedl inje Råbygg Tilbygg 89,00
Råbygg Plan 1 Tilbygg
Råbygg Plan 2 Tilbygg
Råbygg Plan 3 Tilbygg
Råbygg Plan 4 - Tak Tilbygg

Hovedl inje Råbygg Eksisterende 45,00
Råbygg Plan U Eksisterende
Råbygg Plan 1 Eksisterende
Råbygg Plan 2 Eksisterende
Råbygg Plan 3 Eksisterende
Råbygg Eksisterende

Hovedl inje Utomhus Utomhus 105,00
Utomhus Kiss&ride Utomhus Rensk asfalt og vegetasjonAnlegge Kiss&ride, klart for asfalt
Utomhus Sone Utomhus
Utomhus Sone Utomhus
Utomhus Sone Utomhus
Utomhus Sone Utomhus
Utomhus Sone Utomhus
Utomhus Sone Utomhus

Hovedl inje Fasade Flerbrukshall 70,00
Fasade Fasade Nord Flerbrukshall
Fasade Fasade Vest Flerbrukshall
Fasade Fasade Sør Flerbrukshall
Fasade Fasade Øst Flerbrukshall

Hovedl inje Fasade Tilbygg 70,00
Fasade Fasade Nord Tilbygg
Fasade Fasade Vest Tilbygg
Fasade Fasade Sør Tilbygg
Fasade Fasade Øst Tilbygg

Hovedl inje Fasade Eksisterende 0,00
Fasade Fasade Nord Eksisterende
Fasade Fasade Vest Eksisterende
Fasade Fasade Sør Eksisterende
Fasade Fasade Øst Eksisterende

Hovedl inje Innvendige arbeider Eksisterende 154,00
Hovedl inje Plan 4 - Tak Eksisterende
Hovedl inje Plan 3 Eksisterende 53,00

Inv. Arb. Sone 4 (360.004) Eksisterende Demo. Teknisk utstyrUtvide åpninger Demo. Aggregater Remo. AggregaterLukking vegger Sparkling og malingMaling toppstrøk + flikk
Inv. Arb. Sone 3 (360.003) Eksisterende Demo. Teknisk utstyrUtvide åpninger Demo. Aggregater Remo. AggregaterLukking veggerSparkling og malingMaling toppstrøk + flikk
Inv. Arb. Sone 2 (360.002) Eksisterende Demo. Teknisk utstyrUtvide åpningerDemo. Aggregater Remo. AggregaterLukking vegger Sparkling og malingMaling toppstrøk + flikk
Inv. Arb. Sone 1 (360.001) Eksisterende Demo. Teknisk utstyrUtvide åpningerDemo. Aggregater Remo. AggregaterLukking vegger Sparkling og malingMaling toppstrøk + flikk
Inv. Arb. Mesanin Eksisterende

Hovedl inje Plan 2 Eksisterende 99,00
Inv. Arb. Sone 4 (360.004) Eksisterende Enkling + skjørtEL. i vegg Rør i vegg Lukking vegger + konstruksjon himlingHorisontale vent.føringerIsolering av hor.føringerHorisontale rørføringer og sprinkelElektroføringer i korridorElektro kursoppleggBranntetting og isolering av stålSparkling og malingMaling toppstrøk + flikkHimlingsgrid + tekniske plater
Inv. Arb. Sone 3 (360.003) Eksisterende Enkling + skjørtEL. i vegg Rør i vegg Lukking vegger + konstruksjon himlingHorisontale vent.føringerIsolering av hor.føringerHorisontale rørføringer nr 1Elektroføringer i korridorElektro kursoppleggBranntetting og isolering av stålSparkling og malingMaling toppstrøk + flikk
Inv. Arb. Sone 2 (360.002) Eksisterende Enkling + skjørtEL. i vegg Rør i vegg Lukking vegger + konstruksjon himlingHorisontale vent.føringerIsolering av hor.føringerHorisontale rørføringer nr 1Elektroføringer i korridorElektro kursoppleggBranntetting og isolering av stålSparkling og maling
Inv. Arb. Sone 1 (360.001) Eksisterende Enkling + skjørtEL. i vegg Rør i vegg Lukking vegger + konstruksjon himlingHorisontale vent.føringerIsolering av hor.føringerHorisontale rørføringer nr 1Elektroføringer i korridorElektro kursoppleggBranntetting og isolering av stål
Inv. Arb. Tretrinns garderobe sone 3 Eksisterende Tilrigging for rivingRiving Fundamenter og plateYV og takkonstruksjon
Inv. Arb. Tretrinns garderobe sone 2 Eksisterende Tilrigging for rivingRiving Fundamenter og plateYV og takkonstruksjon
Inv. Arb. Tretrinns garderobe sone 1 Eksisterende Tilrigging for rivingRiving Fundamenter og plateYV og takkonstruksjon
Inv. Arb. Mediatek Eksisterende MASSIVTRE MEDIATEK

Hovedl inje Plan 1 Eksisterende 96,00
Inv. Arb. Sone 4 (360.004) Eksisterende Demo. Teknisk utstyr Enkling + skjørtEL. i vegg Rør i vegg Lukking vegger + konstruksjon himlingHorisontale vent.føringerIsolering av hor.føringerHorisontale rørføringer og sprinkelElektroføringer i korridor
Inv. Arb. Sone 3 (360.003) Eksisterende Demo. Teknisk utstyr Enkling + skjørtEL. i vegg Rør i vegg Lukking vegger + konstruksjon himlingHorisontale vent.føringerIsolering av hor.føringerHorisontale rørføringer nr 1
Inv. Arb. Sone 1 (360.005) Eksisterende Enkling + skjørtEL. i vegg Rør i vegg Lukking vegger + konstruksjon himlingHorisontale vent.føringerIsolering av hor.føringer
Inv. Arb. Personalkjøkken Eksisterende Demo. Teknisk utstyr

Hovedl inje Plan U Eksisterende 87,00
Inv. Arb. Sone 1 (360.005) Eksisterende Enkling + skjørtEL. i vegg Rør i vegg Lukking vegger + konstruksjon himling
Inv. Arb. Sone 2 (360.021) Eksisterende Demo. Teknisk utstyr Enkling + skjørtEL. i vegg Rør i vegg

Inv. Arb. Sone FBH (360.020) Eksisterende Demo. Teknisk utstyr

Hovedl inje Innvendige arbeider Flerbrukshall 0,00
Hovedl inje Plan 2 - Tak, Sone FBH Flerbrukshall
Hovedl inje Plan 1, Sone FBH Flerbrukshall 0,00

Inv. Arb. Trapp-/heissjakt Flerbrukshall
Inv. Arb. UF/Musikk Flerbrukshall
Inv. Arb. Tribune/Kiosk Flerbrukshall

Hovedl inje Plan U, Sone FBH Flerbrukshall 0,00
Inv. Arb. Basketbanen Flerbrukshall

Hovedl inje Innvendige arbeider Tilbygg 0,00
Hovedl inje Plan 4 - Tak, Sone TB Tilbygg
Hovedl inje Plan 3, Sone TB Tilbygg 0,00

Inv. Arb. Teknisk rom Tilbygg
Inv. Arb. Trapp-/heissjakt Tilbygg
Inv. Arb. Plan 2, Sone TB Tilbygg 0,00

Hovedl inje Klasserom Tilbygg
Inv. Arb. Garderobe Tilbygg
Inv. Arb. WC/HCWC Tilbygg
Inv. Arb. Fellesrom Tilbygg
Inv. Arb. Trapp-/heissjakt Tilbygg
Inv. Arb. Plan 1, Sone TB Tilbygg 0,00
Inv. Arb. HF/UF Tilbygg

Hovedl inje Lege/helse Tilbygg
Inv. Arb. Naturfag Tilbygg
Inv. Arb. Musikk Tilbygg
Inv. Arb. Mat og helse Tilbygg
Inv. Arb. Tre og metall/keramikk Tilbygg
Inv. Arb. Heissjakt Tilbygg
Inv. Arb. Gang/Rampe Tilbygg
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